

办理结果：B

太退役军人发〔2020〕18号

签发人：陈寿高

关于对县十六届人大第四次会议第91号 建议的答复

陈模俊、王锦秀、汪欣代表：

你们提出的《关于加强县烈士陵园建设和管理的建议》，我们进行了认真的梳理和调研，现答复如下：

一、合理规划和建设烈士陵园设施

2012年10月13日县政府第九次常务会审议并通过了由安徽华艺园林景观生态建设有限公司规划的《太湖县烈士陵园规划建设方案》并成立了由常务副县长为组长，分管副县长为副组长，相关职能部门主要领导为成员烈士陵园建设领导小组。按照“一次规划、分步建设”的总体要求，2013年启动了烈士陵园改扩建一期工程，县政府将这一工程列为县重点工程，4月县发改委批准了县烈士陵园改扩建一期工程立项，该一期工程是从陵园大门到无名烈士公墓区域内主

要纪念设施的维护修缮和新建扩建，主要包括：集中迁建零散烈士墓、修缮无名烈士公墓区、扩建烈士纪念碑和纪念广场，改建革命历史纪念馆、新建历史文化广场（馆前广场）。根据资金来源、地形地貌和施工场地等因素进行分段施工，2018 年完成了所有工程的土建工作。在展馆土建的同时也启动了展馆布展大纲的撰写工作。

二、陵园展馆布展

县烈士陵园是省级爱国主义教育示范基地，展馆布展大纲、版式稿和解说词须逐级上报到省委宣传部审定。布展大纲经过史料查阅确认，撰写组多次讨论、老同志老干部座谈、专家评审等方式于 2018 年 7 月 16 日县委常委会审议通过同意上报市委宣传部，市委宣传部组织有关方面专家进行审定，充分吸纳他们的意见和建议后上报到省委宣传部，省委宣传部于 2018 年 11 月 30 日召开了专家评审会，并要求根据评审会专家的意见和建议在布展前将相关材料上报到省委宣传部。2019 年 5 月布展大纲定稿。6 月进行了招投标，2019 年 9 月完成招投标，根据招标文件和县委宣传部的要求，中标后要进行方案的深化设计，深化设计的布展大纲、版式稿和解说词已于 2019 年上报省委宣传部。2020 年 3 月底开始现场施工，目前已完成工程量一半以上。

三、烈士陵园的维护和管理

县烈士陵园占地近 200 亩，烈士纪念设施较多，现有职工 5 人，离退休 4 人，属独立法人单位，麻雀虽小五脏俱全，由于近几年改扩建工作，在维护和管理方面也存在安保环卫

力量缺乏以及没有专业的解说员等问题，下一步我们将借鉴兄弟县市陵园的管理经验，向县委政府报告请求购买社会服务。

四、陵园消防和交通安全

不论陵园的规划方案和建设设计都是由专业的公司进行的，应该都是符合规范的。

五、陵园进出口通道

在2018年7月16日的县委常委会通过布展大纲时对陵园道路就确定了由常务副县长、分管副县长牵头研究拿出方案，2019年4月和9月县领导带队两次来现场调研，确定在原路上拓宽，今年5月份已开始现场施工。

六、将烈士陵园打造成红色教育精品旅游线路

县烈士陵园坐落在花亭湖风景区，花亭湖风景名胜区管理处已着手开展相关规划。县文旅体局也将县烈士陵园纳入红色教育旅游线路予以打造。

太湖县退役军人事务局

2020年6月24日

(联系人：胡腾芳；联系电话：18133063018)

抄送：县人大常委会代表联络办公室、县政府督查室、晋熙镇人大。